

P0 *GAP* Analiza

Kaj manjka do produkcije

Analiza obstoječe kode za **P0-1 FURS**, **P0-2 Stripe** in **P0-3 PWA**.
Identifikacija razlik med trenutno implementacijo in produkcijsko pripravljenostjo. Skupna pripravljenost **73%**, ocenjen napor **42 človek-dnevov (8 tednov)**.

85%FURS
PRIPRAVLJENOST**70%**STRIPE
PRIPRAVLJENOST**65%**PWA
PRIPRAVLJENOST**42d**

ČAS DO P0 KONCA