

Client *Onboarding*

5 faz od prvega stika do go-live

Popoln postopek onboarding-a nove stranke v RestaurantOS.

Vsebuje **5 faz** (prvi stik, pogodba, konfiguracija, usposabljanje, go-live), **40-točkovni kontrolni seznam**, predloge emailov, FAQ in support kontakte. Namenjeno sales ekipi in stranki.

5

FAZ

3-4

TEDNE DO GO-LIVE

40

KONTROLNIH TOČK

49€

OSNOVNI
PAKET/MES

Kazalo vsebine

1. Povzetek in časovni okvir	3
1.1 Časovni okvir po fazah	3
2. Faza 1: Prvi stik in demo (1-3 dni)	4
2.1 Kontroli seznam za prvi klic (30 min)	4
2.2 Demo priprava	4
2.3 Po demo-u	4
3. Faza 2: Pogodba in setup (3-5 dni)	5
3.1 Paketi in cene	5
3.2 Pogodba - ključne klavzule	5
3.3 Setup računa	5
3.4 Dobrodošli email predloga	6
4. Faza 3: Tehnična konfiguracija (7-14 dni)	7
4.1 FURS certifikat (KRITIČNO - 10-14 dni)	7
4.2 Stripe setup (če Pro paket)	7
4.3 Konfiguracija menija in miz	8
4.4 Hardware priporočila	8
5. Faza 4: Usposabljanje osebja (2-3 dni)	10
5.1 Dan 1: Admin usposabljanje (3 ure)	10
5.2 Dan 2: Osebje usposabljanje (2 uri)	10
5.3 Dan 3: Testni dan (soft opening)	10
6. Faza 5: Go-live in podpora	12

6.1 Go-live checklist	12
6.2 Prvi teden podpora (intenzivna)	12
6.3 Support model (po prvem tednu)	12
7. Dnevno delo stranke	14
7.1 Odprtje izmene (zjutraj)	14
7.2 Sprejemanje naročil	14
7.3 Plačilo	14
7.4 Zapiranje izmene (zvečer)	14
7.5 Tedenske naloge (ponedeljek zjutraj)	14
8. FAQ in troubleshooting	16
8.1 Pogosta vprašanja	16
8.2 Kontakti za podporo	16
9. Onboarding matrika - kontrolni seznam	18
9.1 Skupni kontrolni seznam (40 točk)	18

1. Povzetek in časovni okvir

Ta dokument vsebuje popoln postopek onboarding-a nove stranke v RestaurantOS. Namenjen je sales ekipi (Tech Lead + Account Manager) in stranki sami. Postopek je razdeljen v 5 faz: (1) prvi stik in demo, (2) pogodba in setup, (3) tehnična konfiguracija, (4) usposabljanje osebja, (5) go-live in podpora.

Celoten postopek traja **3-4 tedne** od podpisa pogodbe do go-live. Kritična odvisnost je pridobitev FURS certifikata s strani stranke (2 tedna lead time prek ToZS portala). Brez FURS certifikata ni mogoče začeti prodajati računov slovenskim restavracijam.

5	3-4	49	2
faz onboarding-a	tedne do go-live	EUR/mesec osnovni paket	tedna FURS lead time

1.1 Časovni okvir po fazah

Faza	Trajanje	Odgovornost	Rezultat
1. Prvi stik in demo	1-3 dni	Sales	Stranka zainteresirana, demo opravljen
2. Pogodba in setup	3-5 dni	Sales + Tech Lead	Pogodba podpisana, račun ustvarjen
3. Tehnična konfiguracija	7-14 dni	Tech Lead + stranka	FURS cert, Stripe, meni konfiguriran
4. Usposabljanje osebja	2-3 dni	Tech Lead + stranka	Osebje usposobljeno za POS
5. Go-live in podpora	1 dan + ongoing	Tech Lead	Produksijska uporaba, support aktiven

Tabela 1.1: Časovni okvir onboarding faz

KRITIČNA ODPORNOST

FURS certifikat! Stranka mora pridobiti FURS certifikat (.p12) prek ToZS portala (<https://edavki.durs.si>). Ta postopek traja 10-14 delovnih dni. Brez certifikata RestaurantOS ne more potrjevati računov - kar je blokator za go-live. Priporočamo, da se stranka s postopkom začne ŽE PRED podpisom pogodbe.

2. Faza 1: Prvi stik in demo (1-3 dni)

Prvi stik s potencialno stranko. Cilj: razumeti potrebe stranke, predstaviti RestaurantOS in dogovoriti se za demo.

2.1 Kontroli seznam za prvi klic (30 min)

- ☐ **Razumevanje poslovanja** - vrsta restavracije (fine dining, fast food, kavarna), št. lokacij, št. zaposlenih, dnevni obseg
- ☐ **Trenutni sistem** - kateri POS uporabljajo, zadovoljstvo, pain points
- ☐ **FURS status** - ali imajo veljaven FURS certifikat, kdaj poteče
- ☐ **Plačilne potrebe** - ali sprejemajo kartice, kateri terminal, dnevni obseg kartic
- ☐ **Budget** - koliko so pripravljeni plačati mesečno, enkratni setup budget
- ☐ **Časovni okvir** - kdaj želijo go-live, ali imajo rok (npr. odprtje nove lokacije)
- ☐ **Odločevalci** - kdo odloča (lastnik, manager, IT), kdo bo uporabljal sistem
- ☐ **Konkurenca** - katere druge POS rešitve preverjajo

2.2 Demo priprava

Demo se izvede preko Zoom/Google Meet (45-60 minut). Uporablja se staging environment s seedanimi demo podatki.

Demo URL (staging):

<https://restaurantos-staging.vercel.app>

Demo PIN kode:

Admin: 1234 (vsi moduli, konfiguracija)

Super-admin: 5555 (cross-branch, audit)

Natakar: 0000 (naročila, plačila)

Demo scenarij (45 min):

1. (5 min) Predstavitev - kdo smo, kaj rešujemo, cena
2. (10 min) POS - nova naročila, mize, modifikatorji
3. (5 min) Plačilo - gotovina + kartica (Stripe demo)
4. (5 min) FURS - ZOI, EOR, QR koda na računu
5. (5 min) Kuhinja - KDS (če implementirano) ali papirni boni
6. (5 min) Admin - poročila, zaloge, uporabniki
7. (5 min) Mobile - PWA na tablici, offline mode
8. (5 min) Q&A in naslednji koraki

2.3 Po demo-u

- ☐ Pošlji "hvala" email z povzetkom demo-a in link do PDF poročila
- ☐ Pošlji predlog pogodbe (glej Phase 2)
- ☐ Dogovori se za follow-up klic v 3-5 dneh
- ☐ Dodaj stranko v CRM (HubSpot/Notion) z statusom "Demo opravljeno"
- ☐ Če stranka odloži - dodaj v "nurture" sekvenco (email vsakih 14 dni)

3. Faza 2: Pogodba in setup (3-5 dni)

Po dogovoru o sodelovanju sledi podpis pogodbe in tehnični setup računa.

3.1 Paketi in cene

Paket	Mesečna cena	Setup	Vključeno	Brezplačno obdobje
Basic	49 EUR/mes	0 EUR	POS, FURS, offline, 1 lokacija, 5 jezikov	14 dni
Pro	99 EUR/mes	0 EUR	Basic + Stripe, KDS, loyalty, 3 lokacije	14 dni
Enterprise	Po dogovoru	500-2000 EUR	Pro + neomejene lokacije, white-label, SLA	30 dni
Add-on: Stripe	0 EUR	0 EUR	Transakcijska provizija 1.5% + 0.18 EUR	-
Add-on: Custom integracija	Po dogovoru	500-2000 EUR	QuickBooks, Panora, custom API	-

Tabela 3.1: Paketi in cene (september 2025)

3.2 Pogodba - ključne klavzule

- **Predmet pogodbe:** mesečna licenca za RestaurantOS SaaS storitev
- **Trajanje:** 12 mesecev, nato mesečna podaljšanja (brez lock-in)
- **Cancel policy:** 30-dnevni odpovedni rok, brez penalov
- **Plačilo:** mesečno predračunno (TRR ali kartica)
- **SLA:** 99.5% uptime, odzivni čas 4h (delovni čas), 24h (SEV-1)
- **Podatki:** GDPR skladnost, lastništvo podatkov pri stranki, izvoz na zahtevo
- **Support:** email (24h odziv), telefon (delovni čas), Slack channel (Pro+)
- **Poslovna tajnost:** NDA velja za obdobje pogodbe + 3 leta po

3.3 Setup računa

Po podpisu pogodbe Tech Lead ustvari račun za stranko:

- # Setup postopek (1 dan):
1. Ustvari Location v bazi (admin UI → Locations → Add)
 2. Ustvari admin uporabnika za stranko (PIN, ime, email)
 3. Konfiguriraj RestaurantSettings:
 - Ime restavracije, naslov, matična številka
 - Davčna številka (za FURS)
 - Register number, premises ID
 4. Nastavi environment:
 - Vercel: ustvari environment variables za to stranko
 - Stripe: dodaj stranko v Stripe customer (če Pro paket)
 5. Pošlji dobrodošli email z:
 - URL do aplikacije

- Admin PIN kodo
- Link do onboarding guide
- Kontakt za support

3.4 Dobrodošli email predloga

Subject: Dobrodošli v RestaurantOS! 📧

Spoštovani/a [Ime],

Dobrodošli v RestaurantOS! Veselimo se sodelovanja z [Ime restavracije].

Vaš račun je pripravljen:

- URL: <https://restaurantos.app>
- Admin PIN: [PIN] (zaženite setup v aplikaciji)
- Paket: [Basic/Pro/Enterprise]

Naslednji koraki:

1. Prijavite se z admin PIN kodo
2. Konfigurirajte restavracijo (Settings → Restaurant)
3. Pridobite FURS certifikat (čim prej - 2 tedna lead time!)
Navodila: <https://edavki.durs.si>
4. Upload certifikata v aplikacijo (Settings → FURS)
5. Konfigurirajte meni in mize

Podpora:

- Email: support@restaurantos.app (24h odziv)
- Telefon: +386 1 XXX XXX (pon-pet 9-17h)
- Dokumentacija: github.com/markec12345678/restaurantos

Naslednji sestanek: [datum] ob [ura] (Zoom)

Namen: tehnična konfiguracija in FURS setup

Lep pozdrav,
Robert Pezdirc
Tech Lead, RestaurantOS

4. Faza 3: Tehnična konfiguracija (7-14 dni)

Najdaljša faza - vključuje pridobitev FURS certifikata, Stripe setup in konfiguracijo menija/miz. Teh Lead vodi proces, stranka zagotovi potrebne dokumente.

4.1 FURS certifikat (KRITIČNO - 10-14 dni)

FURS certifikat je obvezen za davčno potrjevanje računov v Sloveniji. Brez njega RestaurantOS ne more delovati v produkciji.

Postopek pridobivanja (stranka)

- **Korak 1:** Stranka se prijavi na <https://edavki.durs.si> z davčno številko
- **Korak 2:** Navigira na "eDavki → Digitalna potrdila"
- **Korak 3:** Izbere "Zahtevek za certifikat za davčno potrjevanje računov"
- **Korak 4:** Izpolni obrazec (podatki o podjetju, premises ID)
- **Korak 5:** FURS obdela zahtevek (5-10 delovnih dni)
- **Korak 6:** Stranka prejme .p12 datoteko z geslom prek eDavki portala
- **Korak 7:** Stranka posreduje .p12 + geslo Tech Lead-u (varno!)

Upload certifikata (Tech Lead)

Upload prek Admin UI:

1. Prijavi se kot admin
2. Settings → FURS → Upload certifikat
3. Izberi .p12 datoteko
4. Vnesi geslo
5. Izberi okolje: "test" (za začetek)
6. Klikni "Naloži"

Testiranje v FURS TEST okolju:

1. Ustvari testno naročilo (1 EUR)
2. Preveri, ali se ZOI generira
3. Preveri, ali FURS vrne EOR
4. Preveri cert-status API

Po uspešnem testu → preklon na PRODUKCIJO:

1. Stranka pridobi PRODUKCIJSKI certifikat (isti postopek)
2. Upload produkcijski .p12
3. Izberi okolje: "production"
4. Izdaj testni račun 1 EUR v produkciji
5. Preveri na FURS eDavki portalu, ali je račun viden

4.2 Stripe setup (če Pro paket)

Stripe integracija omogoča kartična plačila neposredno v POS. Stranka mora ustvariti Stripe račun.

Postopek Stripe registracije (stranka)

- **Korak 1:** Stranka obišče <https://dashboard.stripe.com/register>
- **Korak 2:** Izpolni podatke o podjetju (naziv, davčna številka, naslov)
- **Korak 3:** Doda bančni račun za izplacila (IBAN)

- **Korak 4:** KYC verifikacija (1-3 delovne dni) - upload dokumentov
- **Korak 5:** Po odobritvi - pridobi API ključe:
- - Secret key: sk_live_... (strogo zaupno!)
- - Publishable key: pk_live_... (client-side)
- - Webhook secret: whsec_... (po dodajanju webhook endpointa)

Stripe konfiguracija (Tech Lead)

```
# 1. Dodaj Stripe ključe v Vercel environment:
# Vercel → Settings → Environment Variables
STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_...
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...
```

```
# 2. Registriraj webhook endpoint:
# Stripe Dashboard → Developers → Webhooks → Add endpoint
# URL: https://restaurantos.app/api/payment-gateways/webhook
# Events: payment_intent.succeeded, payment_intent.payment_failed, charge.refunded
```

```
# 3. Testiranje:
# - Uporabi Stripe test kartico 4242 4242 4242 4242
# - Izvedi testno plačilo 0.50 EUR
# - Preveri, ali je Payment.status="completed" v DB
# - Preveri Sentry za webhook events
```

4.3 Konfiguracija menija in miz

Stranka konfigurira svoj meni, mize in cene. To lahko traja 1-3 dni, odvisno od velikosti menija.

Komponenta	Kdo naredi	Trajanje	Opis
Restaurant Settings	Tech Lead	15 min	Ime, naslov, davčna številka, register number
Tax Rates (DDV)	Tech Lead	10 min	22% standardna, 9.5% znižana, 0% oproščena
Kategorije menija	Stranka	30 min	Predjedi, glavne jedi, pijače, sladice
Artikli	Stranka	2-4 ure	Ime, cena, DDV, alergeni, slika (optional)
Modifikatorji	Stranka	1-2 uri	Velikost (S/M/L), dodatki, brez (gluten, laktoza)
Mize	Stranka	30 min	Številka, kapaciteta, sektorji
Uporabniki (osebje)	Tech Lead + stranka	30 min	PIN kode, vloge (natakar, kuhar, manager)
Printer setup	Tech Lead	30 min	Tiskalnik računov + tiskalnik kuhinjskih bonov

Tabela 4.1: Konfiguracijski task-i

4.4 Hardware priporočila

Komponenta	Priporočilo	Cena	Kje kupiti
Tablica (POS)	iPad 10.2" 64GB ali Samsung Galaxy Tab A8	300-400 EUR	Mimovrste, Big Bang
Tablica (natakar)	iPad Mini 6 ali Android 8"	250-350 EUR	Mimovrste, Big Bang
Tiskalnik računov	Epson TM-m30 (Bluetooth) ali Star TSP143	200-300 EUR	Farnell, RS Components
Tiskalnik bonov	Epson TM-T20 (USB) ali Star TSP100	150-250 EUR	Farnell, RS Components
Kartični terminal	Stripe Terminal (Sunmi P2) ali SumUp Air	99-200 EUR	stripe.com/terminal , sumup.si
Silver drawer	POS Microcash ali custom	50-100 EUR	Mimovrste
Mize QR kode	Print na domu ali tiskarna	10-30 EUR	Custom

Tabela 4.2: Hardware priporočila

5. Faza 4: Usposabljanje osebja (2-3 dni)

Usposabljanje osebja stranke za vsakdanjo uporabo RestaurantOS. Izvede se na lokaciji stranke (ali prek Zoom-a za oddaljene stranke).

5.1 Dan 1: Admin usposabljanje (3 ure)

Usposabljanje za lastnika/managerja - admin funkcionalnosti.

Ura	Tema	Aktivnost
0:00-0:15	Uvod in prijava	Pregled sistema, admin PIN, navigacija
0:15-0:45	POS osnove	Nova naročila, mize, modifikatorji, split bill
0:45-1:15	Plačila	Gotovina, kartica (Stripe), napitnina, storno
1:15-1:30	Odmor	-
1:30-2:00	FURS in računi	ZOI, EOR, QR koda, storno račun, e-invoice book
2:00-2:30	Zaloge	Artikli, dobavitelji, inventura, recepture
2:30-3:00	Poročila in admin	Dnevna prodaja, Z-report, uporabniki, nastavitve

Tabela 5.1: Dan 1 - Admin usposabljanje

5.2 Dan 2: Osebje usposabljanje (2 uri)

Usposabljanje za natakarje in kuharje - vsakodnevne operacije.

Ura	Tema	Aktivnost
0:00-0:20	Prijava in navigacija	Natakar PIN, izbira mize, iskanje artiklov
0:20-0:50	Naročanje	Dodajanje artiklov, modifikatorji, pošiljanje v kuhinjo
0:50-1:00	Odmor	-
1:00-1:30	Plačila	Gotovina, kartica, split bill, napitnina
1:30-2:00	Situacije	Storno, povratna blaga, discount, complaint handling

Tabela 5.2: Dan 2 - Osebje usposabljanje

5.3 Dan 3: Testni dan (soft opening)

Stranka izvede "soft opening" - testni dan z majhnim številom gostov (npr. samo prijatelji in družina). Tech Lead je na voljo za support.

- ☐ Odpri izmeno (Cash Register → Odpri)
- ☐ Sprejmi 5-10 testnih naročil
- ☐ Izvedi 5 testnih plačil (gotovina + kartica)
- ☐ Preveri FURS potrjevanje (EOR prejet za vse račune)

- ☐ Preveri tiskanje računov in kuhinjskih bonov
- ☐ Zapri izmeno (Z-Report)
- ☐ Preglej poročila (dnevna prodaja, FURS report)
- ☐ Identificiraj pain points in jih zapiši
- ☐ Tech Lead na voljo za support (telefon + Slack)

6. Faza 5: Go-live in podpora

Uradni začetek produkcijske uporabe. Tech Lead je na voljo prvi teden za intenzivno podporo.

6.1 Go-live checklist

- ☐ FURS produkcija certifikat naložen (preverjeno z GET /api/furs/cert-status)
- ☐ FURS_ENV=production v Vercel environment
- ☐ Stripe live keys konfigurirani (sk_live..., pk_live...)
- ☐ Stripe webhook endpoint registriran in testiran
- ☐ Vse mize konfigurirane s pravilnimi številkami
- ☐ Vsi artikli imajo pravilno DDV stopnjo (22%, 9.5%, 0%)
- ☐ Vsi natakarji imajo svoje PIN kode in vloge
- ☐ Tiskalniki povezani in testirani (računi + kuhinjski boni)
- ☐ Hardware na lokaciji nameščen (tablice, terminali)
- ☐ Osebe usposobljene (vsaj 1 dan treninga)
- ☐ Sentry monitoring aktiven
- ☐ UptimeRobot monitoring aktiven na /api/health
- ☐ Slack channel s stranko odprt (za hitro komunikacijo)
- ☐ Backup strategija aktivna (Neon daily snapshot)
- ☐ Support kontakti poslani stranki (email, telefon)

6.2 Prvi teden podpora (intenzivna)

Tech Lead je na voljo 24/7 v prvem tednu po go-live za kritične incidente.

Dan	Aktivnost	Odgovornost
Dan 1 (go-live)	Na lokaciji ali na voljo telefon	Tech Lead + stranka
Dan 2	Follow-up klic, pregled napak	Tech Lead
Dan 3	Pregled Sentry, optimizacija	Tech Lead
Dan 4	Pregled poslovanja, poročila	Stranka
Dan 5	Zaključni sestanek, feedback	Tech Lead + stranka
Dan 7	Prehod na normalni support model	Tech Lead

Tabela 6.1: Prvi teden po go-live

6.3 Support model (po prvem tednu)

Kanal	Odzivni čas	Namen	Cena
Email (support@restaurantos.app)	24h (delovni čas)	Splošna vprašanja, ne-urgent	Vključeno
Telefon (+386 1 XXX)	2h (pon-pet 9-17h)	Urgent težave, blokada dela	Vključeno
Slack channel	1h (delovni čas)	Hitra komunikacija, screenshot-i	Pro+ paket
24/7 on-call	15 min (SEV-1)	Kritični incidenti (FURS ne deluje)	Enterprise
On-site obisk	Po dogovoru	Hardware setup, trening	200 EUR/obisk

Tabela 6.2: Support kanali in odzivni časi

7. Dnevno delo stranke

Priročnik za vsakodnevno uporabo RestaurantOS. Ta sekcija je namenjena direktno stranki - izpisana naj bo in prilepljena ob POS terminalu.

7.1 Odprtje izmene (zjutraj)

1. Prijavi se z admin PIN (1234)
2. Pojdi v Cash Register
3. Preveri datum in uro
4. Vnesi začetno stanje gotovine (npr. 200 EUR)
5. Klikni "Odpri izmeno"
6. Preveri, ali so vse mize proste
7. Aktiviraj natakarkje (vsak se prijavi s svojim PIN)

7.2 Sprejemanje naročil

1. Natakark se prijavi s svojim PIN
2. Izbere mizo (klik na mizo na tlorisu)
3. Klikne "Novo naročilo"
4. Dodaja artikke (klik na artikel v meniju)
5. Doda modifikatorje (brez glutena, dodatki, velikost)
6. Potrdi naročilo → kuhinjski bon se natisne
7. Ko je hrana pripravljena, kuhar označi "Pripravljeno"
8. Natakark postreže

7.3 Plačilo

1. Natakark klikne mizo → "Plačaj"
2. Izbere način plačila:
 - a) Gotovina: vnese znesek, sistem izračuna vračilo
 - b) Kartica: klikne "Kartica", vnese podatke v Stripe terminal
 - c) Deljeno: razdeli račun na več načinov
3. Klikne "Potrdi plačilo"
4. Račun se natisne (z ZOI in QR kodo)
5. FURS avtomatsko potrjen (EOR prejet)
6. Miza se sprosti

7.4 Zapiranje izmene (zvečer)

1. Vsi natakarkji se odjavijo
2. Admin se prijavi
3. Pojdi v Cash Register → "Zapri izmeno"
4. Preveri:
 - Število računov
 - Skupni promet
 - Gotovina (preštej blagajno)
 - Kartice (preveri s Stripe dashboard)
5. Vnesi dejansko stanje gotovine
6. Klikni "Zapri izmeno"
7. Natisni Z-Report (dnevno poročilo)
8. Pošlji Z-Report na email (za računovodstvo)

7.5 Tedenske naloge (ponedeljek zjutraj)

- ☐ Preglej tedensko poročilo prodaje
- ☐ Preveri zaloge (naroči potrebne artikke)

- ☐ Preveri FURS report (ali so vsi računi potrjeni)
- ☐ Backup podatkov (če ima local install)
- ☐ Posodobi meni (če so nove cene/artikli)
- ☐ Preveri Sentry (ali so bile napake v preteklem tednu)

8. FAQ in troubleshooting

Pogosta vprašanja strank in rešitve za najpogostejše težave.

8.1 Pogosta vprašanja

Q: Kaj če izgubim internet?

A: RestaurantOS deluje v offline mode. Naročila se shranjujejo lokalno (IndexedDB) in sinhronizirajo, ko se povezava povrne. FURS zahtevki se pošljejo z zamikom (FURS dovoli 48h). Natakari lahko normalno sprejemajo naročila in plačila (gotovina). Kartična plačila ne delujejo brez interneta.

Q: Kaj če FURS ne deluje?

A: RestaurantOS avtomatsko preklopi v offline FURS mode. Računi se izdajo z začasnim EOR-om in se sinhronizirajo kasneje. Če FURS ne deluje več kot 24h, kontaktiraj support (telefon). Preveri tudi veljavnost certifikata (Settings → FURS → Status).

Q: Kaj če tiskalnik ne deluje?

A: 1) Preveri, ali je tiskalnik priključen in vklopljen. 2) Preveri Bluetooth/USB povezavo. 3) Restart tablice. 4) Restart tiskalnika. 5) Če ne deluje, račun lahko pošlješ na email gostu. 6) Kontaktiraj support, če problem persistent.

Q: Kaj če Stripe plačilo ne uspe?

A: 1) Preveri, ali je kartica veljavna (datum, sredstva). 2) Preveri internet povezavo. 3) Poskusi ponovno. 4) Če ne uspe, predlagaj gotovino ali drugo kartico. 5) Preveri Stripe Dashboard za podrobnosti. 6) Če je problem v sistemu, kontaktiraj support.

Q: Kako spremenim ceno artikla?

A: Admin → Menu → Items → izberi artikel → spremeni ceno → shrani. Sprememba je takoj aktivna. Če spremeniš DDV stopnjo, se spremeni za vse prihodnje račune (predhodni ostanejo nespremenjeni).

Q: Kako dodam novega natakarja?

A: Admin → Users → Add user → izpolni ime, PIN, vlogo (natakar) → shrani. Natakari se lahko takoj prijavijo s svojim PIN. PIN mora biti 4-mesten in unikatni.

Q: Kako natisnem dnevno poročilo?

A: Admin → Reports → Daily Report → izberi datum → klikni "Print". Poročilo vsebuje: št. računov, skupni promet, razčlenitev po DDV, razčlenitev po načinu plačila, top artikli.

8.2 Kontakti za podporo

Tip težave	Kontaktiraj	Odzivni čas
Splošno vprašanje	support@restaurantos.app	24h

Tip težave	Kontaktiraj	Odzivni čas
Urgent (blokada dela)	+386 1 XXX XXX (telefon)	2h (delovni čas)
Kritično (FURS/Stripe ne deluje)	+386 41 XXX XXX (on-call)	15 min (24/7)
Hardware težava	support@restaurantos.app	24h
Billing vprašanja	finance@restaurantos.app	48h
Feature request	product@restaurantos.app	1 teden

Tabela 8.1: Kontakti za podporo

9. Onboarding matrika - kontrolni seznam

Popoln kontrolni seznam vseh onboarding korakov. Uporablja se za sledenje napredka vsake stranke.

9.1 Skupni kontrolni seznam (40 točk)

#	Faza	Korak	Odgovornost	Status
1	Faza 1	Prvi klic opravljen	Sales	☐
2	Faza 1	Demo opravljen	Sales	☐
3	Faza 1	Follow-up email poslan	Sales	☐
4	Faza 1	Stranka dodana v CRM	Sales	☐
5	Faza 2	Predloga pogodbe poslana	Sales	☐
6	Faza 2	Pogodba podpisana	Sales + stranka	☐
7	Faza 2	Račun ustvarjen (Vercel)	Tech Lead	☐
8	Faza 2	Location v bazi ustvarjena	Tech Lead	☐
9	Faza 2	Admin uporabnik ustvarjen	Tech Lead	☐
10	Faza 2	Dobrodošli email poslan	Tech Lead	☐
11	Faza 3	FURS certifikat - zahtevek oddan	Stranka	☐
12	Faza 3	FURS certifikat prejet (.p12)	Stranka	☐
13	Faza 3	FURS test certifikat naložen	Tech Lead	☐
14	Faza 3	FURS testno okolje validirano	Tech Lead	☐
15	Faza 3	FURS produkcija cert naložen	Tech Lead	☐
16	Faza 3	FURS produkcija testiran (1 EUR)	Tech Lead	☐
17	Faza 3	Stripe račun registriran	Stranka	☐
18	Faza 3	Stripe KYC odobren	Stranka	☐
19	Faza 3	Stripe API ključi pridobljeni	Stranka	☐
20	Faza 3	Stripe ključi v Vercel env	Tech Lead	☐
21	Faza 3	Stripe webhook registriran	Tech Lead	☐
22	Faza 3	Stripe test plačilo (0.50 EUR)	Tech Lead	☐
23	Faza 3	Restaurant Settings konfigurirani	Tech Lead	☐
24	Faza 3	DDV stopnje nastavljene	Tech Lead	☐
25	Faza 3	Kategorije menija ustvarjene	Stranka	☐
26	Faza 3	Artikli vnešeni	Stranka	☐

#	Faza	Korak	Odgovornost	Status
27	Faza 3	Mize konfigurirane	Stranka	☐
28	Faza 3	Uporabniki (osebje) ustvarjeni	Tech Lead	☐
29	Faza 3	Tiskalniki povezani	Tech Lead	☐
30	Faza 4	Admin usposabljanje (3 ure)	Tech Lead	☐
31	Faza 4	Osebje usposabljanje (2 uri)	Tech Lead	☐
32	Faza 4	Soft opening (testni dan)	Stranka + Tech Lead	☐
33	Faza 5	Go-live checklist - vse ✓	Tech Lead	☐
34	Faza 5	Sentry monitoring aktiven	Tech Lead	☐
35	Faza 5	UptimeRobot aktiven	Tech Lead	☐
36	Faza 5	Slack channel odprt	Tech Lead	☐
37	Faza 5	Prvi delovni dan (go-live)	Stranka	☐
38	Faza 5	Dan 2 follow-up klic	Tech Lead	☐
39	Faza 5	Dan 5 zaključni sestanek	Tech Lead + stranka	☐
40	Faza 5	Prehod na normalni support	Tech Lead	☐

Tabela 9.1: Onboarding kontrolni seznam (40 točk)

DEFINITION OF DONE

Onboarding je zaključen, ko so vse 40 točk označene kot ✓. Stranka je nato v "active" statusu in preide na normalni support model. Mesečno se izvede QBR (Quarterly Business Review) za pregled zadovoljstva in priložnosti za širitev.